

Kurzprotokoll zur Gemeinderatssitzung am 08. Mai 2025

Flurbereinungsverfahren Schwaighausen / Wendsdorf - Information Sanierung der Dorfstraße in Wendsdorf

Am 10.04. fand beim Leiter des Amtes für ländliche Entwicklung, Herrn Ltd. Baudirektor Neukirchner, ein Gespräch statt, damit geklärt werden konnte, wann mit der Sanierung der Dorfstraße Wendsdorf begonnen werden kann.

Dabei wurde von Seiten der ALE festgestellt, dass die Problematik ist, dass mit der Sanierung der Dorfstraße auch die Verlegung des Mühlbaches erforderlich ist und dazu ein wasserrechtliches Verfahren erforderlich ist. Dieses konnte aber, entgegen der vorgesehenen Zeitplanung noch nicht begonnen werden, da die erforderlichen Unterlagen vom Planungsbüro noch nicht vorgelegt wurden. Das wasserrechtliche Verfahren bedarf ca. 9 Monate Zeitaufwand.

Soweit der Bachumbau und die Sanierung der Dorfstraße verbunden bleiben, ist dieses Jahr nicht mehr mit einem Baubeginn zu rechnen.

Soweit die Maßnahme aufgeteilt wird und Teile der Dorfstraßensanierung zurückgestellt werden, die vom Wasserrechtlichen Verfahren betroffen sind (Straße vom Anwesen Wendsdorf 22c in Richtung Mühle; Bereich Bachüberquerung bei der Einfahrt nach Wendsdorf) könnte in diesem Jahr noch mit dem Teilabschnitt der Straßensanierung begonnen werden.

Es wurde vereinbart, dass die Teilnehmergeinschaft das Planungsbüro beauftragt, den Entwurf von MKZ 113018 in der Weise abzuändern, dass zwei getrennt ausführbare Maßnahmen entstehen. So könnte nach Vorlage des geprüften Entwurfes die Plangenehmigung durch die TG beantragt und eine getrennte Bauausführung veranlasst werden.

Parallel dazu wird das Planungsbüro dazu angehalten, ebenso den Entwurf für die Bachverlegung zu forcieren, um das Wasserrechtsverfahren beginnen zu können.

Gewerbegebietserweiterung am Galgenbuck – Straßenbau Los 4 / Billigung Nachtragsangebot 1

Dem Nachtragsangebot der Fa. Gustav Meyer, Windsbach zum Los 4 Straßenbau vom in Höhe von 11.175,53 € brutto wird zugestimmt.

Schule – Leasing eines neuen Kopiersystems

Mit der Fa. MOG, Nürnberg, ist ein Leasingvertrag zur Aufstellung eines Farb-Kopiersystems „UTAX 4008 ci“ zu einer monatlichen Wartungsvereinbarung in Höhe von 97,00 € netto und einer Laufzeit von 72 Monate abzuschließen.

Rathaus – Leasing eines neuen Kopiersystems

Mit der Fa. MOG, Nürnberg, ist ein Leasingvertrag zur Aufstellung eines Farb-Kopiersystems „UTAX 3508 ci“ zu einer monatlichen Wartungsvereinbarung in Höhe von 97,00 € netto und einer Laufzeit von 72 Monate abzuschließen.

Städtebauförderung – Bürgerpark Sanierung der Friedhofswege / Vergabe Beleuchtung

Vorbehaltlich der Zustimmung der Regierung von Mittelfranken – Städtebauförderung – zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn und der Unterzeichnung der Vereinbarung der Evang.-Luth. Kirchgemeinde zum Bau der Friedhofswege als Bürgerparkprojekt wird der Auftrag für die Errichtung der Beleuchtung der Bürgerparkwege an die Fa. Elektro Enzner, auf Grundlage des Angebotes vom 11.04.2025 zu einer Angebotssumme von 25.573,10 € inkl. MwSt. erteilt.

BayKiBiG – Billigung der Versorgungsziele 2025

Die erwartete Bevölkerungsentwicklung bezüglich der Belegung der Kindertageseinrichtungen in der Zukunft werden zur Kenntnis genommen. Die Bedarfsanerkennung wird für die Kindertageseinrichtungen wie folgt gebilligt

Name der Einrichtung	Belegb. Plätze U3	Belegb. Plätze Kindergarten	Belegbare Plätze Schulkinder
KiTa Tulipan	14	54	---
Kinderkrippe Schulgasse	12	---	---
KiTa Biber(t)bande	24	100	---
KiTa Flurstraße (AWO)	12	18	---
Hort Sonnenblick	---	---	100